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 Um dos problemas que assolam o Brasil é o crescimento desordenado 
das cidades. O ramo da construção civil, no subsetor de edificações, 
encontra-se aquecido e com isso verificam-se todos os dias inúmeras 
obras sendo iniciadas. Pode-se relacionar este crescimento ao incentivo 
que o governo vem dando ao crédito e, com isso, as construtoras estão 
visando construir mais em pouco tempo.  
Todavia, essa pressa para a entrega de imóveis faz com que etapas 
importantes deixem de ser detalhadas. A compatibilização de projetos é 
uma delas. Sabe-se que a maioria das empresas não opta por esta prática, 
mas a cada dia se intensifica a ocorrência de demolições e reconstruções 
devido à falta de compatibilidade em obra. A falta de um responsável 
pelo gerenciamento dos projetos e que possa integrar os profissionais da 
área aumenta ainda mais a dificuldade.  
Como se sabe, as mudanças e inovações demoram a ser aceitas. 
Entretanto, nota-se uma iniciativa dos empresários da construção civil 
para a área de compatibilização, para que a qualidade de seus 
empreendimentos não esteja relacionada apenas aos insumos e 
localização, mas também na maneira que se constrói. E, para que se 
possa tirar do papel estes projetos e transformar estas ideias em algo 
concreto, deve-se tê-las bem organizadas.   
Este trabalho realiza um estudo de caso referente à compatibilização de 
projetos em duas Obras Públicas, ambas situadas na grande 
Florianópolis. Será utilizado software Autocad 2D para a sobreposição 
dos projetos Arquitetônicos, Estruturais, Hidrossanitários e Elétricos. Da 
confrontação desses elementos, será realizada uma análise revelando 
asincompatibilidadesbem comosugestões para possíveis soluções.   
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O êxodo rural existente ainda hoje no Brasil, iniciado nos séculos 
XIX e XX, oportunidade em que inúmeras famílias migraram a centros 
urbanos a fim de encontrar melhores condições de vidas, proporcionou 
um crescimento desordenado das cidades.  O crescimento econômico 
vivenciado pelo país nos últimos anos, alavancado principalmente pela 
construção civil, gerou uma explosão de novos empreendimentos, 
notadamente pelas políticas governamentais, tais comoo PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), Minha Casa Minha Vida, 
além do incentivo ao crédito, dentre outras. 
A concorrência acirrada entre as empresas do ramo fez com que 
a velocidade de execução passasse a ser um ponto primordial no 
mercado imobiliário, muitas vezes deixando-se de lado a qualidade dos 
empreendimentos entregues. Todavia, sabe-se que a qualidade da obra 
está vinculada ao tipo de material nela empregado, a mão de obra que 
será responsável pela execução, mas também ao projeto, que ao final da 
execução da obra pode causar satisfação ou frustração aos empresários, 
futuros moradores ou frequentadores do local. 
Segundo JÔ (1993 apud ROMANO, 2003), os projetos são 
responsáveispor 5% (cinco por cento) dos custos totais de um 
empreendimentoe 40% dos problemas relacionadosà qualidade de uma 
obra estão vinculados a um projeto mal elaborado. Mas mesmo sendo 
uma parcela pequena em relação ao montante final dos custos de uma 
obra,ainda existem inúmeras empresas que veem projetos, e 
compatibilização destes, apenas como ônus.  
A ocorrência de demolições ou atraso em obras por falta de 
compatibilidade de projetos ainda ocorre com frequência. A falta de 
alguém capaz de gerenciar e harmonizar os projetos, integrando-os, e 
posteriormente os repassandoaos profissionais respectivos para a 
concretização da obra, aumenta ainda mais a dificuldade. 
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A dificuldade de tolerar as mudanças e inovações é 
característica da cultura do país, como sabido. Entretanto, atualmente há 
uma tendência dos empresários da construção civil em realizar a 
compatibilização de projetos, tema deste trabalho, buscando qualidade 
em seus empreendimentos, preocupando-se não apenas quanto aos 
insumos e localização, mas também na maneira como se constrói. Para 
que se possa idealizar esses projetos, deve-se atentar para a sua 




1.2.1 Objetivo Geral 
Analisar possíveis incompatibilidades entre projetos 
arquitetônicos e seus complementares em duas Obras Públicas, 
relatando causas e sugestões para sua correção. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
Para se alcançar os resultados esperados, os objetivos específicos 
foram:  
 
 Levantar pontos de interferência entre os projetos 
arquitetônicos e seus complementares, com ajuda de 
softwares 2D. 
 Verificar as medidas tomadas pelas empresas responsáveis 
pela execução, diante das interferências. 







1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
 A presente monografia está divida em sete capítulos.  
 O primeiro capítulo é composto pela Introdução, em que são 
abordadas as justificativas acerca do tema, os objetivos esperados, a 
estrutura do trabalho e a metodologia empregada na monografia.  
 O segundo capítulo apresenta a Revisão Bibliográfica, 
apresentando-se conceitos, etapas e qualidades referentes ao projeto na 
construção civil.  
 A Engenharia Simultânea foi objeto do terceiro capítulo, 
mostrando-sesuas origens e conceitos bem comoas diferenças entre 
projeto tradicional e simultâneo. Ainda, foi verificado o uso da 
Engenharia Simultânea na construção civil, dando ênfase a modelos 
computacionais. 
 Já no quarto capítulo, a Compatibilização é apresentada, 
relatando osconceitos, os deveres do compatibilizador e coordenador de 
projetos, mostrando-se situações nas quais houve incompatibilidade de 
projetos.  
 O quinto capítulo visou descrever Projetos e Execução de Obras 
Públicas, relatando definições e regimes de contratações, etapas de 
projeto de obra pública. 
 Os Estudos de Caso são objeto do sexto capítulo, subdividido 
em caso A e B. Nele são ilustrados, através de figuras, as 
incompatibilidades de cada obra, referentes aos projetos Arquitetônico, 
Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, mencionando-se possíveis 
soluções utilizadas ou que seriam oportunas. 
 O sétimo capítulo aborda a Conclusão sobre o trabalho e traz 










 Esta monografia foi elaborada com análise de projetos de duas 
obras públicas situadas na Grande Florianópolis. Para que sejam 
preservados os locais de pesquisa, as obras serão denominadas “A” e 
“B”. Ressalta-se que ambas sofreram mudanças em seus projetos no 
decorrer da execução, o que trouxe dificuldades na análise dos projetos. 
 No caso “A”, a obra se encontra em fase de acabamento. 
Durante a execução, a obra passou por mudanças nos projetos licitados 
face a alterações no uso final da obra. Em decorrência da dificuldade de 
se conseguir os projetos complementares finais, foi executada uma 
compatibilização sobre os projetos licitados,confrontando os pontos com 
incompatibilidade,o que se demonstrou por meio de fotos dos ambientes 
que não sofreram alterações arquitetônicas, mas que ainda assim 
possuíram incompatibilidade em seus projetos. 
 No caso “B”, a edificação também passou por mudanças de 
finalidade. A obra está na fase de conclusão da estrutura de concreto 
armado e execuçãoda alvenaria na parte externa do pavimento térreo. 
Serãorealizadas alterações em alguns pontos internos devido àmudança 
de finalidade do empreendimento e incompatibilidade de projeto. 
 Os estudos de casos acima narrados foram realizadospela 
sobreposição de projetos em 2D, a saber: Arquitetônico x Estrutural, 
Arquitetônico x Estrutural x Elétrico e Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário. Os arquivos se encontravam em formatos DWG, e o 
software utilizado foi AUTOCAD 2012. Destacaram-se, por fim, os 
pontos de incompatibilidade dos projetos, além de serem feitas algumas 




2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 




Segundo Ávila (2011), independente do empreendimento que 
será construído – de pequeno ou grande porte – os empreendedores 
visam maximizar os lucros e com isso diminuir o tempo de execução de 
obras. Tal fato se dá depois de levantada a necessidade e demanda para 
o empreendimento. Para que seja possível a execução, é de fundamental 
importância a realização de projetos para que se tenha um sequência de 
ideias e etapas a serem seguidas. 
Com isso, a seguir apresenta-se um breve relato de alguns 
autores a respeito do significado da palavra projeto. Segundo Fiergs e 
Ciergs (1999)projetar não estávinculado a uma única situação ou fase do 
empreendimento, mas um todo, desde o início da necessidade que foi 
levantada pelo empreendedor até o pós-construção. 
 De acordo com a NBR 5674 (1997), “projeto é descrição 
gráfica e escrita das características de um serviço ou obra de Engenharia 
ou de Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, econômicos, 
financeiros e legais”. Já para Valeriano (1998 apud SOUZA, 2010) seria 
uma forma organizada de executar algo num determinado tempo 
estabelecido, que para se chegar ao produto final é necessária uma 
sinergia entre recursos humanos, financeiros, compra de insumos e 
gerenciamentos desses grupos. 
São atividades relacionadas e executadas de maneira organizada 
para que se tenha um produto final já definido anteriormente, 
necessitando ainda um tempo para que essas ações sejam colocadas em 
prática(PERALTA,2002). Para Casarotto et al (1999 apud PERALTA 
2002), não existe apenas um significado para projeto, mas algo que 
esteja ligado a um desenho de engenharia, especificações e maneiras de 
se executar algo. 
 
2.2 ETAPAS CONSTITUINTES DO PROJETO 
 
Para que se possa ter sequência nas ideias estabelecidas, a fim 
de se chegar a um produto de qualidade no final do empreendimento, 
deve-se seguir uma ordem na execução do projeto.  
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Diversos autores subdividem as etapas de um projeto. Porém, 
não existe uma padronização nessas divisões, tornando amplas as 
maneiras de fracionar essas etapas.  
Segundo Melhado (1994), o processo para execução de 
umprojeto passa por várias fases, de maneira progressiva. Inicialmente 
se tem uma maior flexibilidade nas escolhas e, com o decorrer das 
etapas de um projeto, priorizam-se os detalhamentos destas. 
Assim, as decisões referentes às mudanças no projeto, tanto no 
tocante aos materiais utilizados quanto à forma de produção, devem ser 
tomadas já no início da obra, o mais cedo possível, pois são os maiores 
causadores de erros e reconstruções que se têm, com isso criando na 
maioria das vezes um produto final de baixa qualidade (FONTENELLE; 
MELHADO 2000). Ainda,Melhado (1995) menciona que grande parte 
das patologias encontradas na construção estão relacionadas ao pouco 
tempo dedicado ao projeto, a desenvolver projetos falhos ou 
incompletos. 
 
 Figura 2-1 - Origem das patologias em edifícios 
 
Fonte: Melhado (1995). 
Para Dinsmore (1992 apud PETRUCCI 2003), o projeto é 
formado por quatro fases: conceitual, planejamento, execução e final, 
razão por que as nomina de “Ciclo de vida do projeto”. O autor ainda 
menciona que o tempo levado para o desenvolvimento do projeto afeta 





 Figura 2-2 - Ciclo de vida do Projeto 
 
 Fonte:Dinsmore (1992 apud PETRUCCI 2003). 
 
A seguir serão detalhadas as fases de um projeto e seus 
respectivos responsáveis, segundo aNBR 12722 (1992 apud VANNI, 
1999). 
 
a) Levantamento das informações e dos dados: aferição das condições 
existentes e das necessidades do cliente, direcionando-se o produto final. 




b) Programa de Necessidades: averiguações junto ao cliente acerca das 
necessidades bem como as expectativas a serem atingidas ao final da 
obra, tanto nos aspectos qualitativos quanto quantitativos. 
Responsabilidade: o cliente indica suas necessidades e as ideias são 




c) Estudo de Viabilidade: é realizada uma análise técnica, legal e 
econômica a respeito dos projetos, verificando-se com o cliente se suas 
necessidades estão de acordo com a legislação vigente, investimentos a 
serem custeados e área a ser construída.  
Responsabilidade: nesta fase exige-se um relacionamento entre os 
projetistas, clientes, construtores e possíveis incorporadores. 
 
d) Estudo Preliminar: apresenta a solução arquitetônica adota, como o 
número de pavimentos da edificação, implantação adotada devido às 
necessidades do cliente, mas sem detalhamento definitivo. 
Responsabilidade: arquiteto, podendo sofrer alguma alteração pelo 
cliente. 
 
e) Anteprojeto: é desenvolvido a partir dos estudos preliminares 
aprovados pelo cliente, após adotada a solução arquitetônica final. Nesta 
etapa são apresentadas as especificações técnicas e a parte gráfica,não se 
levando em conta escalas. Porém, são indicadas formas construtivas e 
pré-dimensionamento de alguns projetos a fim de levantar custos da 
obra. 
Responsabilidade: arquiteto, o cliente pode interferir no projeto assim 
como os demais projetistas, além do coordenador de projetos. 
f) Projeto Legal: com o projeto arquitetônico contendo todas as 
exigências e necessidades do cliente, os projetos são submetidos aos 
órgãos públicos competentes, visando adquirir as respectivas licenças e 
alvarás para a construção do empreendimento. 
 
 
Responsabilidade: escritório de arquitetura reúne os projetos 
complementares oriundos de outros projetistas e os encaminha aos 
órgãos competentes. 
 
g) Projeto Executivo: constitui a representação final, contendo todas as 
informações para a execução da obra, incluindo a compatibilização dos 
projetos complementares, as medidas em suas escalas convenientes, 
informações detalhadas para orçamento de materiais e mão de obra. 
Responsabilidade: escritório de arquitetura e os projetistas 
complementares e seu coordenador de projetos. 
 
h) Detalhes Construtivos: são desenhos complementares em escalas 
apropriadas a fim de ilustrar detalhes do projeto executivo. 
Responsabilidade: projetistas responsáveis pelos projetos 
arquitetônicos e complementares. 
 
i) Projeto para produção: auxilia no planejamento e na construção do 
empreendimento, visando obter, com isso, um controle de tempo dos 
materiais ou equipamentos que serão usados, frentes de trabalhos a 
serem seguidas ou atraso em atividades a serem executadas. 
Responsabilidade: arquiteto, projetistas dos complementares e 
coordenador de produção. 
 
j) Caderno de Especificações / Memorial Descritivo: parte escrita do 
projeto em que será detalhado o tipo de material a ser empregado e 
respectivo local, cores, tipos de esquadrias, tipo de revestimento, etc. 




k) Projeto as Built:é o projeto que traduz a execução em obra, as 
mudanças que ocorreram em relação à obra projetada e a executada; 
muito usado para manutenções futuras. 
Responsabilidade: engenheiros que executaram a obra. 
 
2.3 A QUALIDADE DO PROJETO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
  
 Segundo Melhado eAgopyan (1995),os representantes das 
empresas costumam enxergar os projetos apenas como um ônus no 
montante do empreendimento, o que é agravado pelo fato de os valores 
serem dispendidos ainda no início da obra, momento em que estes 
geralmente são escassos.  
 Melhado (1994) ainda evidencia que no Brasil o projeto não 
tem o tempo necessário para ser elaborado como em países 
desenvolvidos, onde o tempo para a elaboração do projeto se iguala ao 
de execução. Como sabido, nas etapas iniciais é mais econômico 
executar mudanças, pois, com o passar do tempo, a necessidade de 
intervenções no projeto tornam os custos mais elevados. 
 Os problemas relacionados acima, apesar de serem citados  na 
década de 90, ainda hoje podem ser vistos nos escritórios de projetos. 
Melhado (19994) salienta que quanto maior o capital investido 
na etapa de projeto menor será o custo de execução. Isso pode ser 




Figura 2-3- Projeção de Maior Investimento no Projeto x Prática Corrente. 
 
Fonte:Melhado  (2005). 
 Segundo Novaes (1996)apud Silva (2005), a interação entre 
projetistas e construtores visa criar um produto de qualidade que atenda 
a necessidade do investidor, bem desempenhando a função a que foram 
contratados. 
 Vargas (2008) relata que o Brasil passa por um momento 
econômico positivo e, por conta disso, houve uma modernização no 
setor da construção civil, incentivado pelo crédito posto pelo governo. 
 Com isso, o mercado consumidor cresceu e fez com que as 
empresas do ramo passassem a aperfeiçoar os seus programas de 
construção. Entretanto,Romano (2003) alerta acerca da atual tendência 
das empresas de terceirizarem a execução das obras, o que com 
frequência não é levado ao conhecimento dos clientes. 
 Romano (2003) ainda discorre que a construção civil, mesmo 
sendo umas das indústrias mais relevantes do país, pois emprega um 
número alto de funcionários e cria um produto imprescindível para a 
população, é rotulada como um setor avesso a mudanças e estagnada no 
tempo. Ainda que a construção civil tenha obtido uma melhora nas 
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condições de mão de obra, ainda possui-se um grande atraso 
tecnológico. 
Alguns motivos para a ocorrência destes fatos são expostos abaixo: 
 
 As empresas têm seus setores nos mesmos moldes que no passado, 
sem reestruturar-se, a fim de qualificar seus funcionários a novas 
tecnologias criadas; 
 Sistema de gestão desatualizado não coerente com a necessidade 
atual; 
 Não incentivam os colaboradores a se especializar através de 
programas educacionais, pois os chefes por muitas vezes não 
dominam seu próprio negócio; 
 Ausência de planejamento, realizando o serviço de maneira 
imediata; 
 Inocorrência do hábito de trabalho conjunto e harmonizado entre 
projetistas e construtores, em busca de soluções inovadoras que 
sejam financeiramente lucrativas para o sistema. 
 
 Por fim, Cunto (2006) enfatiza que parte das construtoras vem 
buscando melhorias nas etapas de construção e realizando programas de 
qualidades para que seja possível introduzir um padrão de produção 
cada vez melhor atendendo assim a demanda e a qualidade esperada 













3 ENGENHARIA SIMULTÂNEA: NOVO SETOR 
PARACOORDENAÇÃO DE PROJETOS 
 
3.1 ORIGENS E CONCEITOS 
 
Com o advento da produção industrial, já no início do século 
XX Taylor e Ford destacaram-se por inovar as maneiras de se pensar a 
respeito da produção e conceitos utilizados até então com a criação da 
produção em massa. Essa produção ligava-se alinha de montagem, com 
isso criando uma divisão no trabalho (CLETO, 2002). 
O paradigma que se estabelece taylorista-fordista, esta engajado 
numa repetição dos serviços realizados pelos trabalhadores, eles estão 
focados num serviço isolado não trabalham para o processo global, 
fazendo que sejam especializados em suas áreas e com isso diminuindo 
o tempo de produção e assim minimizando os custos unitários dos 
produtos (VARGAS, 2008). Tendo seu auge no pós- II guerra criou-se 
um mercado para esses produtos padronizados em virtude do 
crescimento da classe medida nos países centrais (FABRICIO, 1996). 
Conforme Koskela (1992 apud FABRICIO, 2002),a partir da 
década de 1970 criou-se no Japão uma nova forma de se produzir 
denominada de “produção enxuta” mesma época que se teve uma 
estagnação do modelo “taylorista-fordista”. A partir desse momento 
cria-se um novo cenário que esta ligada ao consumo de produtos 
diferenciados em relação à qualidade, os hábitos mudam e a 
competitividade gira em torno de qualidade e desempenho de produtos e 
serviços (FABRICIO, 1996). Os japoneses invertem o modo de 
produção em massa, para uma que se adapte aos clientes numa produção 




No pós-guerra devido o mercado reduzido os japoneses se 
viram impossibilitado de conceber uma produção de automóveis em 
grande escala, com isso o combate ao desperdício na indústria foi 
acentuado, tal fato que inspirou novos métodos e ferramentas a fim de 
minimizar os desperdícios na produção. 
 A produção enxuta teve seu inicio na fabrica da Toyota Motor 
Company, comandado por TaiichiOhno, com isso o método passou a ser 
mais conhecido como “Método Toyota de Produção” (CLETO, 2002). O 
modo de se agir desse método foi base para um ramal na construção 
civil chamado de Engenharia Simultânea ainda mais na área relacionada 
a projetos (VARGAS, 2008). 
Todavia esse método não se mantem apenas nos projetos, mas 
sim durante toda a vida útil de um empreendimento. Diversos autores 
conceituam Engenharia Simultânea pelo mundo, essa integração entre 
vários projetistas vem trocando a maneira de se agir na horizontalidade 
para verticalidade. 
 




Fonte: Castellano (1996). 
 
Para Evbuomwan e Amumba, (1998 apud PETRUCCI 2003) 
Engenharia Simultânea é apresentar os projetos da maneira mais 
simplista e objetiva possível fazendo com isso diminuir o tempo de 
execução e tendo os processos executivos bem definidos. Já Lugli e 
Naveiro(1996 apud PETRUCCI 2003), diz que as atividades em 
progressão dos projetos são integradas e realizadas sempre que possível 
em paralelo e não numa ordem de sequencia.  
Engenharia Simultânea é uma processo aonde pessoas 
conseguem se manter ligadas intensamente, tendo livre arbítrio para 
interagir com os clientes e fornecedores, assim pode-se trocar 
informações com agilidade e rapidez referente a mudanças de projeto 
(PASSAMANI, 2002). Organizar as fases na fabricação ou montagem a 
fim de perder o sentido convencional de sequencia, de modo a obter um 
paralelismo (concorrência temporal) na execução das tarefas essa é a 
função da Engenharia Simultânea Cunha (2003 apud MOURA 2005). 
Segundo Ballard(1999apud MOURA 2005), existem diversos 
elementos que regem essa Engenharia Simultânea, a sinergia do produto 
e forma de projetar, levar em conta todos os aspectos simultaneamente e 
com isso fazer com que diferentes profissionais possam integrar entre si. 
No que se diz respeito a Engenharia Simultânea, Melhado e Fabricio 
(2003 apud OLIVEIRA 2011) adotam a expressão Projeto Simultâneo 
porque principalmente na etapa de projetos buscam essa sinergia entre 
os projetistas afim de adotarem o paralelismo na execução, todavia essa 
ênfase se arrasta por toda a vida do empreendimento. Levasse também 
esse nome, pois procuram precocemente repercutir as situações que por 
hora não convirja em comum acordo dos profissionais relacionados ao 
projeto, com isso criando uma qualidade no que se diz respeito 
aconstrutibilidade , habitabilidade, manutenibilidade e sustentabilidade 
das construções. 
Enfim no que rege a Engenharia Simultânea vimos que além da 
ação do paralelismo nas decisões tomadas tanto nas fases de projeto 
quanto de execução e vida útil da construção se tornam muito relevante. 
40 
 
Todavia inúmeros autores mencionam que quanto mais precoce for 





Figura 3-2–Influencia no tempo de decisão do projeto 
Fonte: Vargas (2008). 
 
3.2 PROJETO TRADICIONAL X PROJETO SIMULTÂNEO 
 
No passado, as equipes de projetos tinham contato direto com 
os construtores que os executavam e, com isso, havia uma interação 
entre construtor e projetista. Com o passar dos anos, a complexidade e 
aumento no número de edificações fez com que os projetistas se 
afastassem da execução das obras dificultando a harmonizaçãodos dois 
métodos, o de projetar e executar (GRAZIANO, 2003). Decorrência 
disso foi realizar os projetos por sequência. Os projetistas não tinham 
integração, fazendo por etapas, já que o início do trabalho de um 
 
 
projetista dava-se ao final do projetista anterior, ausente a unicidade dos 
trabalhos. 
Na elaboração final do produto cada projetista se detém a sua 
área, não pensando na extensão macro do projeto, criando com isso um 
projeto de baixa qualidade e um custo unitário alto (MELHADO, 
2005).Além disso, nesses tipos de projetos o retrabalho e o desperdício 
de mão de obra e materiais são maiores e tudo isso devido à falta de 
comunicação entre os projetistas. 
 
Figura 3-3 – Projeto Tradicional: usa-se uma sequência no projetar, sendo que 
um projetista não interage com o outro. 
Fonte: Evbuomwan e Anumba (1998 apud PETRUCCI 2003). 
 
 
Ao desenvolver-se o Projeto Simultâneo, as barreiras antes 
existentes são quebradas. Para isso, cria-se uma integração entre os 
projetistas de tal forma que o produto final, sobre todos os aspectos, 
possui uma qualidade maior (FABRICIO  E MELHADO, 2002). 
Todavia, para haver êxito em tal tipo de forma de projetar, o 
coordenador de projetos deve possuir um elevado grau de capacidade 
tanto técnico quanto de poder gerenciadordas pessoas que fazem parte 
do seu grupo, além de possuir um poder de liderança avançado. Nesse 
passo, o projeto inicia-se com a necessidade do cliente (usuário) e chega 
ao seu fim com um resultado satisfatório a ele, fazendo com que todas 
as exigências e necessidades mencionadas anteriormente tenham sido 














Figura 3-4 – Metodologia da Engenharia Simultânea. 
 
Fonte: Melhado et al. (2005). 
 
3.3 ENGENHARIA SIMULTÂNEA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 Assim como outros setores, como a indústria automobilística e 
microeletrônica, a Engenharia Simultânea vem sendo muito requisitada 
 
 
no ramo da Construção Civil, especialmente quando se fala em criação 
de projetos. Tal métodotambém não escapa a sua função final, que é ter 
um processo organizado e sincronizado entre as equipes de trabalho e, 
com isso, criar um produto com mais qualidade num menor espaço de 
tempo (FABRICIO; MELHADO, 2001). 
 Mas, segundo Kamara(1997 apud MORAES 2005), diante de 
características específicas do setor da construção civil, existem algumas 
barreiras profissionais que implicam dificuldades na aplicação da 
Engenharia Simultânea. 
 Beckert e Beverly (1991 apud Castellano 1996) entendem que a 
mudança em grandes empresas pode não ter o mesmo impactode que em 
empresas menores, pois os representantes de cada grupo muitas vezes 
criam obstáculos à introdução do método em comento. É que com a 
aplicação dessa técnica, pode haver sensação de perda de comando em 
relação aos grupos antes dirigidos. Por outro lado, empresas de menor 
porte tendem a aceitar melhor a introdução da Engenharia Simultânea, 
pois a hierarquia existente acaba sendo abrandada pelo ambiente vivido 
nesses locais, atenuando-se a sensação de perda de poder, já que grande 
barreira a ser avançada é a troca do trabalho individual pelo coletivo.  
 Diante disso, Fabricio e Melhado (2002) listaram elementos que 
são relevantes para a Engenharia Simultânea. 
 
 Valorização do papel do projeto e integração 
precoce, no projeto, entre os vários 
especialistas e agentes do empreendimento; 
 Transformação cultural e valorização das 
parcerias entre os agentes do projeto; 
 Reorganização do processo de projeto de 
forma a coordenar concorrentemente os 
esforços de projeto; 
 Utilização das novas tecnologias de 
informática e telecomunicações na gestão do 




 Para os autores existem ainda tópicos que são direcionados à 
construção civil: 
 
 Ampliar a qualidade do projeto e, por 
conseguinte, do produto; 
 Aumentar a construtibilidade do projeto; 
 Subsidiar, de forma mais robusta, a 
introdução de novas tecnologias e métodos 
no processo de produção de edifícios; 
 Eventualmente, reduzir os prazos globais de 
execução através de projetos de execução 
mais rápida. 
 
 Contudo, segundos os autores antes mencionados, o maior 
segredo para se ter êxito na introdução da Engenharia Simultânea é 
quebrar o paradigma de individualismo. Para tanto, ao locar as equipes 
deve-se visar estejam o mais próximo possível, para a melhor fluência 
de ideias e informações, o que acarretará em uma resposta mais 
acentuada na resolução de eventuais problemas que venham a acontecer 
durante os trabalhos. Consequentemente, necessitará de uma menor 
movimentação física entre as partes.  
  
3.4 TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS NA ENGENHARIA 
SIMULTÂNEA 
 
3.4.1 Plataforma CAD 
 
 Com o grande volume de informações e dados levantados 
atualmenteno decorrer da execução de um empreendimento, houve a 
evolução da informática na área da construção civil. Soares e Qualharine 
 
 
(1998 apud Peralta 2002)resumiram os avanços na ferramenta CAD, o 
que pode ser visto na Figura 3.5. 
 
Figura 3-5- Fases da Plataforma CAD 
 
Fonte:Soares e Qualharine (1998 apud PERALTA 2002). 
 
O autor ainda detalha que o início do CAD, na fase 1 , foi vista 
como uma grande mudança, pois substituiu o método até então utilizado 
(papel e caneta de nanquim). Na fase 2, foi utilizada a modelagem 
tridimensional,caindo por terra o desenho plano. De se dizer que 
inicialmente essa maneira de projetar era utilizada para vender os 
empreendimentos projetados, pois podia se ter uma noção real de como 
iria ficar a obra. Por fim, a terceira fase visa auxiliar a construção como 
um todo, criando uma plataforma na qual o modo construtivo seja 
compartilhado entre os projetistas envolvidos. 
Peralta (2002) salienta que o uso da plataforma CAD faz com 
que haja uma interação entre os projetistas e, com isso, cria-se um 
projeto mais detalhado. Essa tecnologia possibilita a visão do projeto 
final executado, dando margens para correções a possíveis erros antes 
mesmo de se começar a execução propriamente dita, criando um 
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produto de maior qualidade e baixo índice de desperdício pelas 
reconstruções.   
ParaRodriguez e Heineck(2001 apud SILVA 2005), executar 
uma compatibilização de projeto sem análise computacional gráfica é 
quase impossível. Para melhor esclarecer esta ideia, o autor listou 
vantagens em se usar referida ferramenta: 
 
 Projetos complementares oriundos da mesma arquitetura, poisse 
evitam os problemas decorrentes de mudanças geométricas. 
 Possível análise das interferências executivas, fazendo 
sobreposições de projetos. 
 Aumento do fluxo de informações. 
 Existência de melhor precisão e detalhes do projeto a ser executado. 























4.1 SOBRE COMPATIBILIZAÇÃO E O PAPEL DO 
COMPATIBILIZADOR 
 
 No desenvolvimento dos projetos de um empreendimento, em 
grande parte dos casos, estes são terceirizados e desenvolvidos por 
escritórios de engenharia distintos. Nesses casos, não há relação entre os 
projetistas, deixando-sea resolução de possíveis problemas de 
interferências construtivas ao executar a obra. Por outro lado, se 
houvesse uma interação entre esses projetistas, as possíveis 
incompatibilidades poderiam ser resolvidas ainda na fase inicial, 
diminuindo os custos de alterações, criando um produto final de maior 
qualidade, sendo função da compatibilização de projeto realizar tal 
sincronismo (PARSEKIAN; FURLAN JR, 2003). 
 Para Picchi (1993), compatibilizar é o ato de sobrepor os 
projetos arquitetônicos e complementares e assim identificar as 
possíveis interferências.  
 A compatibilização de projetos “é a atividade de gerenciar e 
integrar projetos correlatos, visando o perfeito ajuste entre os mesmos e 
conduzindo para a obtenção dos padrões de controle de qualidade total 
de determinada obra” (SINDUSCON-PR, 1995). Utilizando o próprio 
significado da palavra compatibilizar, cuida-se do ato de tornar 
compatível, fazer algo coexistir com outros (SILVA , 2005). 
 Graziano (2003), compatibilização de projeto trata-se de uma 
verificação,visando afastar elementos conflitantes, para que se tenha 
uma confiabilidade nos dados e se garanta a execução do produto até o 
final. 
 O autor acima citado ainda refere à necessidade deprogramar 
reuniões para que sejam apresentadas as interferências, visando resolver 
tais fatos. Silva (2004) lembra que com o passar dos anos os 
empreendimentos se tornaram mais complexos e o número de projetos 
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complementares teve um aumento significativo, razão por que a 
compatibilização se fez necessária para que as soluções dimensionais e 
tecnológicas não fossemcruzadas. 
 Para que se atinjam os objetivos relacionados nos parágrafos 
acima, o papel do compatibilizador se torna muito importante. Solano 
(2005) relacionou algumas das funções do compatibilizador: 
 
 Respeitar o cronograma de desenvolvimento do projeto; 
 Observar o cronograma da obra para não ser afetado pelo dos 
projetos; 
 Respeitar os custos de projetos para não serem extrapolados; 
 Manter o custo final da obra, obstando alterações; 
 Lembrar que o foco principal é a satisfação docliente final; 
 Manter o padrão do produto final; 
 Manter os construtores informados das mudanças. 
 
4.2 PROBLEMAS DA INCOMPATIBILIDADE 
 
 Segundo Castro (1999), a maioria das patologias encontradas 
em obras estruturadas em aço concernem às interferências entre projeto 
estrutural e complementares, devido a uma má compatibilidade. Ganahet 
al (2005 apud MIKALDO JUNIOR, 2006) relatamque30% (trinta por 
cento) da obra seria retrabalho devido à falta de compatibilidade e por 
não possuírem um sistema de otimização, existindo, assim, uma 
deficiência em seguir o cronograma inicial da obra. 
 A seguir serão relatadas algumas situações reais em que não 
houve compatibilização de projetos em obras de concreto armado. 
 A Figura 4.1 mostra a falta de compatibilização entre os 
projetos arquitetônico x hidrossanitário, em razão de as tubulações 




Figura 4-1 - Tubulação passando pelo meio de porta. 
 
Fonte: Equipe da Obra ed. 65 
 
 Na Figura 4.2 podem-se notar dois problemas. O primeiro 
refere-se a uma tubulação atravessando a viga. Mesmo sendo essa área 
desconsiderada nos cálculos estruturais, não é uma solução conveniente. 
O segundo problema está relacionado à travessia de referida tubulação 




Figura 4-2 - Interferência entre Projeto Arquitetônico e Elétrico 
 
Fonte: Equipe da Obra ed. 65. 
 
 A Figura 4.3 mostra a diminuição da área seção transversal de 
uma viga para que seja possível a instalação de uma porta, mostrando a 
fragilidade na compatibilização do projeto arquitetônico x estrutural. 
Figura 4-3 - Corte em viga para instalação de porta. 
 




 A Figura 4.4 mostra uma tubulação de água atravessando o 
bloco de fundação. A solução para esse caso seria deslocar a tubulação 
para um dos lados (direita ou esquerda). Destaque-se que acaso 
compatibilizado no início da obra não haveria problemas no momento 
de sua execução. 
 
Figura 4-4 - Tubulação atravessando bloco de fundação. 
 
Fonte: Mikaldo (2006). 
 
4.3 COORDENAÇÃO DE PROJETOS E O PAPEL DO 
COORDENADOR 
 
 A disputa pelo mercado imobiliário fez as empresas acirrarem a 
disputa por clientes e, com isso, as construtoras se viram obrigadas a 
diminuir os desperdícios em obras e criar um plano de racionalização na 
execução de suas obras. Assim, necessitou-se organizar as ideias e 
tarefas a serem executadas. A coordenação de projetos vem sendo 
utilizada para melhorar a interação entreprojetistas e construtores. 
 Silva (2004) relata que, com o passar do tempo, os 
empreendimentos ficaram mais elaborados, criando-se inúmeros 
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projetos para se chegar ao produto final. Para tanto, necessitou-se de um 
indivíduo que pudesse organizar e principalmente coordenar as pessoas 
responsáveis pelos projetos. O autor ainda menciona a possibilidade de a 
ocupação de cargo em comento se dar na pessoa de um engenheiro ou 
um arquiteto e que a maior relevância para o exercício desta função é a 
experiência profissional.  
 Segundo Franco (2002), usa-se a coordenação de projetos para 
aumentar a produtividade nas obras, visando conseguindo a diminuição 
dos desperdícios e os retrabalhos devidos a erros de execução, pois essa 
coordenação cria uma base na elaboração inicial dos projetos e estende-
se até o final da obra. 
 A coordenação de projeto propicia a integração entre os 
projetistas e assegura que o detalhamento e as decisões tomadas pelos 
membros dessa equipe serão suficientes para que se possa executar o 
empreendimento sem que haja interrupções e improvisações durante sua 
construção (SOUZA, 1997). 
 Com base em entrevistas e conversas com o cliente, é dever do 
coordenador promover alternativas e dar início às etapas de projeto, 
controlando as equipes de projetistas. Deve, ainda, checar se as 
compatibilizações estão em perfeitas condições para que posteriormente 
seja encaminhada aos construtores isenta de vício para a sua 
execução.(GALASSI, 2011). 
 Heineck e Rodrigues(2002) afirmam quea utilização de 
planilhas e softwares para a compatibilização dos projetos auxiliam nas 
obrigações do coordenador de projetos. As primeiras equipes utilizavam 
softwares 2D, momento em que se exigia uma experiência maior por 
parte do coordenador, já que se projetava tudo no plano. Nos dias atuais, 
a grande maioria dos programas de compatibilização trabalha em 












Figura 4-6 - Exemplo de Compatibilização 3D 
 
Fonte: Revista OnLine IPOD (2013). 
 
 Quando se menciona coordenação de projetos encontram-se 
inúmeros autores que relacionam quais são suas funções. Há uma 
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convergência nessas obrigações. Melhado (2005), descreve alguns 
tópicos pertinentes para o coordenador possuir: 
 
 Ser capaz de selecionar os projetistas, dependendo do 
empreendimento que seja executado; 
 Saber controlar os prazos e adequar futuros contratempos; 
 Ter a capacidade para alinhar as demandas de serviços dos diversos 
projetistas; 
 Ser rápido nas decisões para que outros projetistas não sejam 
prejudicados; 
 Realizar relatórios de desempenho de cada equipe; 
 Passar com agilidade as informações de mudanças de projeto para 
sua equipe; 
 Conferir prazos de documentos a serem entregue; 
 Conferir se os projetos executivos estão de acordo com a 
compatibilização. 
 Ser capaz de avaliar os projetos que lhe foram repassados a fim de 
possuírem o menor custo e melhor técnica construtiva; 
 
 Como se pode notar, o coordenador terá que lidar diariamente 
com equipes de trabalhos, ou seja, ele dependerá de muitas pessoas, na 
medida em que os indivíduos que irão fazer parte dessas equipes 
também esperam qualidade de gerenciamento de pessoas. Por conta 
disso, interessante transcrever algumas das qualidades esperada pelas 
equipes em relação ao coordenador de projetos, conforme relatado por 
Moreno (2006):  
 
 Que saiba ouvir o grupo e não apenas mandar; 
 Que saiba dar motivação; 
 
 
 Que saiba assumir seus erros; 
 Que não tome partido em possíveis contratempos entre projetistas, 
sendo imparcial e justo; 
 Que seja comprometido com o grupo; 
 Que seja criativo, fazendo a sua equipe também o tornar-se; 
 Que saiba lidar com a diferença entre os profissionais; 
 Que assuma os seus erros; 
 Que seja um bom avaliador, fazendo as cobranças necessárias, mas 
também sabendo valorizar os acertos; 
 Que passe confiança ao grupo para que assuma riscos necessários 
para futuras mudanças. 
 
 Por fim, conclui-se que as equipes de trabalho não esperam que 
tenham apenas um indivíduodando ordens ao seu grupo, mas sim que 





















































5 PROJETOS E EXECUÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS 
 
5.1 DEFINIÇÕES DE OBRA PÚBLICA E REGIMES DE 
CONTRATAÇÃO 
 
 Diariamente, empresas privadas executam obras com o intuito 
de ganho de capital monetário, podendo optar no momento da 
contratação da mão de obra e tipo de produto a ser realizado, ficando a 
seu critério a qualidade dos produtos/serviços a serem utilizados. 
 Entretanto, quando as empresas submetem-se a realizar obras 
públicas, devem submeter-se a procedimentos e regras pré-estabelecidas 
por leis, ficando prejudicada essa liberdade mencionada acima. 
 Brasil (2007 apud BORDALO 2013) menciona que Obra 
Pública é destinada à população e pode ter como contratante a União, os 
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios (Administração Pública). O 
capital para a execução da construção, reforma ou manutenção vem de 
recursos públicos. 
 Segundo a Lei 8.666/, art. 6, inciso I, obra pública “é toda 
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta”. 
 Essa forma de construção possui peculiaridades quando 
comparadas às obras privadas. Costa (2010) menciona algumas: 
 
 Muito comum a falta de qualidade na mão de obra e falta de 
recursos para a sua finalização; 
 Algumas obras iniciam-sesem mesmo ter a totalidade do capital 
para a sua execução; 
 Há diversas mudanças ao longo da execução; 
 Elevado número de aditivos referente à planilha orçada; 





 As obras podem ser executadas por duas maneiras: 
 
a)  Execução direta: feita pelos órgãos e entidades da Administração 
pelos próprios meios (Art. 6, inciso VII , da Lei 8.666). 
b) Execução indireta: o órgão ou entidade contrata com terceiros, sobre 
qualquer dos seguintes regimes (Art. 6, inciso VIII, Lei 8.666). 
 
I. Empreitada por preço global – Quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço por preço certo e 
total; 
II. Empreitada por preço unitário – quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço por preço certo 
de unidades determinadas; 
III. Tarefa – quando se ajusta mão de obra para 
pequenos  trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais; 
IV. Empreitada Integral – quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas da obra, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até sua entrega ao 
contratante em condições de entrada em operações, 
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua 
utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às 




5.2 PROCESSO DE PROJETO EM OBRA PÚBLICA 
 
 Na construção de empreendimentos e na administração de 
empresas privadas há, como já mencionado,disponibilidade na hora de 
contratar sua mão de obra. Todavia, quando se fala em obras públicas, 
essa flexibilidade é abrandada para executá-las, devendo-se seguir um 
rigoroso trâmite legal previsto na Lei de Licitações (Lei 8.666/). 
 Existem quatro pontos a serem observados e seguidos para a 
realização de uma obra pública: a)o Edital de Licitação, que reúne o que 
determinado órgão necessita na ocasião, b) o produto do contrato quais 
serão os métodos construtivos, formas de recursos, materiais utilizados, 
c) tempo da obra, prazo para entrega, etapas a serem cumpridas em 
determinados período,etc.e d) o custo final da obra (BARROS NETO, 
1993). 
 Para se chegar a um produto de qualidade e sem prejuízos, tanto 
para o contratante como para a contratada deve-se levar em conta todas 
as etapas de um projeto, desde a fase pré-licitatória até o pós-construção, 
vinculada à manutenção do empreendimento final. 
 Segundo o TCU (2013), existe uma ordem a ser seguida para 






Figura 5-1 - Fluxograma de procedimentos para contratação indireta de obra 
pública 
 
FONTE: TCU (2013)3 ed. 
 
5.2.1 Fase Preliminar à Licitação 
 As etapas que compõem essa fase são de grande importância, 
pois irá se aferir a necessidade do ente contratante, levantando-se as 
verbas para que seja executado o empreendimento. Muitas vezes essa 
etapa é negligenciada, o que pode acarretar em desperdício de dinheiro 
público (TCU, 2013). 
 A seguir descrevem-se as etapas de tal fase: 
a) Programa de Necessidade: 
 O órgão responsável pela elaboração da licitação deve levantar 
as necessidades e posteriormente alinhar o tipo de empreendimento a ser 
construído na região para poder assim fazer um estudo de viabilidade no 
local. 
 Depois disso, deve-se descrever a finalidade da obra, assim 
como materiais a serem utilizados na construção, tipo de acabamento, 
modelo de mobiliário empregue e área de abrangência do 




b) Estudo de Viabilidade 
 No estudo de viabilidade indica-se qual o tipo de produto que 
conseguirá atender as necessidades dispostas no item anterior no que 
tange à parte técnica, ambiental e financeira. 
 Na parte técnica é avaliada a forma que será construída a obra; 
na questão ambiental são aferidos possíveis danos e soluções para 
amenizar o impacto ambiental; na parte financeira é feito um estudo de 
possíveis perdas em razão do empreendimento a ser construído naquele 
local. Ainda nesta fase é feito o levantamento de custos do 
empreendimento, usando-se o Custo Unitário Básico (CUB) como 
parâmetro, que será multiplicado pela área a ser construída, sabendo-se 
que essa é apenas uma estimativa, pois os valores não são precisos. Tal é 
realizado para fazer uma avaliação do custo/benefício sobre o 
empreendimento. 
 Escolhida a opção mais vantajosa, realiza-se uma descrição do 
número de pessoas que serão atendidas, dimensionamento de áreas do 
empreendimento e critérios a serem utilizados na execução (TCU, 
2013). 
c) Anteprojeto 
 Após a escolha do empreendimento , quando se tratar de obras 
de grande porte, cria-se um anteprojeto, que contém planta baixa, cortes 
e fachadas, tanto da arquitetura, quanto estrutural e de instalações. 
 Esses dados são insuficientes à realização da licitação porque 
ainda o detalhamento é parco. Apenas nas fases seguintes é que haverá o 
seu respectivo complemento. Porém, destaca-se esse documento é 
exigido e por integra o processo licitatório.  
 Por fim, destaca-se que o anteprojeto não se trata, e por isso não 
deve ser confundido, com o projeto básico de licitação (TCU, 2013). 
 
5.2.2 Fase Interna da Licitação 
 
 Definido qual será o empreendimento, passa-se à licitação da 
obra, a fim de buscar a melhor opção para a Administração Pública. É 
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nesta fase que se faz um detalhamento do produto que será construído, 
conforme etapas que a seguir passa-se a expor. 
a) Projeto Básico 
 Considerado o projeto mais importante na execução da obra, é 
elaborado antes da licitação. Falhas ou projetos pouco detalhados irão 
acarretar em uma obra de má qualidade e, consequentemente, de elevado 
valor.  
 Alguns pontos são necessários nesta etapa como, por exemplo, 
detalhamento suficiente para que se possa definir o produto a ser 
licitado, bem como ser possível executar orçamento com alta precisão, 
os tipos de matérias a serem utilizados e quais técnicas construtivas 
serão implantadas. O próprio órgão poderá executar o projeto caso tenha 
em seu corpo técnico alguém com conhecimento específico na 
área,neste caso, que tenha um CREA. Todavia, se não houver referida 
pessoa, o órgão poderá realizar licitação a parte. 
 Assim, depois de feito o projeto, será encaminhado à comissão 
licitante, submetendo-o à aprovação, bem como a conferência para 
amoldar-se ao orçamento inicial (TCU, 2013). 
b) Projeto executivo 
 Findo o projeto básico, é realizado o projeto executivo, que 
contará com maior detalhamento. Esse projeto deve ser elaborado ao 
final do primeiro (projeto básico). Calha destacar que se o órgão 
autorizar o projeto básico, o segundo (executivo) poderá ser elaborado 
simultaneamente à execução da obra (TCU, 2013). 
c) Recursos Orçamentários 
 É de muita importância que o órgão licitante tenha a convicção 
de que o montante financeiro seja o suficiente para cumprir todo o 
cronograma financeiro apresentado no projeto básico(TCU, 2013). 
d) Edital de Licitação 
 Realizados os projetos anteriores, lança-se, então,o edital para o 
início da licitação. É este instrumento que trará informações para a 
concretização da obra, a saber, o objeto a ser licitado, prazo de entrega, 
 
 
valor máximo, formas de pagamentos à contratada, critérios de 
atualização financeira, etc.  
 O Edital acaba por excluir empresas que não tenham capacidade 
tanto técnica quanto financeira para participarem do certame, porque, 
sabedores dos requisitos exigidos em tal instrumento, apenas os 
particulares dotados das características nele previstas é que irão 
inscrever-se para a respectiva participação, sob pena de não serem 
habilitados(TCU, 2013). 
 
5.2.3 Fase externa a licitação 
 Depois de levantado o custo total da obra pelas empresas que 
desejam participar da licitação, com base no projeto básico,as 
concorrentes indicam suas propostas. O responsável pelos projetos 
acima não pode participar da licitação para execução da obra, tampouco 
pessoas ligadas ao órgão licitante (TCU, 2013). 
 
5.2.4 Fase Contratual 
 Eleita a empresa vencedora, faz-se, então, aassinatura do 
contrato entre a Administração Pública e a contratante. O órgão licitante 
confecciona a ordem de serviço e o repassa à empresa vencedora. 
 A fase contratual só terá fim na conclusão da obraTCU (2013). 
 
5.2.5 Fase Posterior à Contratação 
 Entregue a obra, inicia-se a fase de manutenção. São criadas 
técnicas para aumentar a vida útil do estabelecimento. Todavia, a 
contratada, mesmo com a entrega da obra, possui deveres por tempo 
estabelecido, responsabilizando-se por falhas ou possíveis patologias 
que apareçam no empreendimento (TCU, 2013). 
 Dessa feita, percebe-se a importância de se realizar um produto 
final de qualidade, a fim de que se tenha uma baixa interferência da 
contratada após a entrega do empreendimento. Deve-se manter, assim, 
uma fiscalização severa durante a realização da obra e atenção criteriosa 
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na elaboração e detalhamento dos projetos que irão fazer parte do 
processo licitatório. 
 
5.3 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
 
 Com o advento de inúmeros eventos no Brasil, como Copa das 
Confederações de 2013, Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos. O governo federal viu-se na necessidade de criar um 
novo modelo de licitação para assegurar a entrega das obras no prazo.  
 Porém com o decorrer do tempo outras obras foram sendo 
agregadas ao modelo de licitação RDC. Agora as obras do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), obras do sistema público de 
ensino, e obras e serviços de engenharia no âmbito da saúde podem ser 
regidos por esse modelo licitatório (ACHE, 2012). 
 Assim a Lei 8.666 de 1993, é frequentemente taxada como 
burocrática, devido ao elevado número de prescrições, sendo difícil 
afirmar que o processo licitatório seja rápido e ainda garantir a órgão 
público vantagens nos contratos firmados.(REZENDE,2011). Assim o 
RDC torna as licitações do Poder Públicos mais eficientes e céleres, sem 
afastar a transparecia e o acompanhamento dos órgãos públicos. 
(MARTINS 2012). 
 O regime diferenciado de contratação foi inspirado nas regras 
de contratação da União Europeia, dos EUA e nas diretrizes da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 
OCDE, como também na legislação que disciplina no Brasil as 
contrações por meio do Pregão (ROHDE, 2014).  
 Assim o art. 3° da Lei de Regime Diferenciado de Contratação, 
relata os princípios a serem seguidos quando usado tal modelo 
licitatório. 
 
Art. 3° As licitações e contratações 
realizadas em conformidades com o 
RDC deverão observar os princípios da 
legalidade da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento 
 
 
nacional sustentável, da vinculação ao 




 A Lei 12462/2011 que rege o RDC salientou algumas mudanças 
e novos conceitos no procedimento licitatório. Como por exemplo, pré- 
qualificação permanente, contratação por remuneração variável, a 
inversão de fase no procedimento licitatório (julgamento anterior à 
habilitação), sigilo no orçamento estimado pela administração, a 
contratação integrada, possibilidade de disputa aberta. A seguir irá se 
detalhar os conceitos: 
 
 Pré – Qualificação: Fase anterior à licitação visa aumentar a 
agilidade no processo licitatório, e com isso diminuir o tempo da 
licitação. Assim a empresa que desejar participar realiza um pré-
cadastro. Esse pré-cadastro deve ser acessível a todos os interessados, 
sendo necessária ao menos uma vez ao ano, a atualização do cadastro e 
ingresso de novos interessados (ANUNCIAÇÃO, 2010). 
 Contratação por Remuneração Variável: A possibilidade de a 
remuneração ser fixada, por metas alcançadas, qualidade na entrega 
final da obra, conscientização na elaboração e execução no aspecto de 
sustentabilidade, cria-se uma concorrência qualificada entre as empresas 
que irão obedecer tais instrumentos, criando um possível ganho 
econômico para administração  (ROHDE, 2014). 
 Inversão de fase no procedimento licitatório: Essa inversão 
ajuda a reduzir custos no processo licitatório, pois somente será 
verificada a documentação técnica, fiscal e financeira da empresa 
licitante que possuir a melhor proposta .(REZENDE,2011). 
 Sigilo no orçamento estimado pela administração: O orçamento 
será conhecido apenas ao final da licitação. Cria-se com o fato um 
aumento na concorrência devido aos participantes não ter um preço de 
referência. Caso as empresas que participarem da licitação realizar 
preços acima do valor estimado, a administração poderá chamar por 
ordem de classificação as empresas, até que alguma delas se encaixe no 
orçamento estimado (ANUNCIAÇÃO, 2010). 
 Contratação integrada: A empresa vencedora da licitação tem o 
poder execução, desde o projeto básico até a entrega final do objeto 
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contratado. Porém para que tal fato seja aceito, deve-se ser justificado 
técnica e economicamente. (REZENDE, 2011). 
 Possibilidade de disputa aberta: A disputa é realizada 
oferecendo lances públicos. Está inovação demonstra a transparência no 
processo licitatório, ajudando a diminuir o número de fraudes em 
licitações (ACHE, 2012). 
 
 Por fim Rohde (2014) elaborou um quadro resumo, salientando 
algumas diferenças entra Lei 8.666 e RDC. 
  
Quadro 5-1 – Comparativo entre a Lei 8.666 x RDC 
LEI 8.666/93 Regime Diferenciado de 
Contratação 
Obras só podem ser licitadas 
quando possuir o Projeto 
Básico. 
 
Contratado junto com 
Administração, elabora o 
anteprojeto. Já o projeto básico 
e projeto executivo podem ser 
elaborados pela contratada. 
Quando for necessário 
contratar outra empresa para 
terminar o remanescente da 
obra, esta empresa deve 
aceitar as mesmas condições 
da empresa antecedente. 
Quando for necessário 
contratar outra empresa para 
terminar o remanescente da 
obra, esta empresa usará as 
condições por estes ofertadas. 
Verifica a habilitação dos 
concorrentes a licitação, para 
depois fazer o julgamento das 
propostas. 
Julga-se primeiro as propostas 
para em seguida verificar a 
habilitação 
Deve possuir planilha que 
contenha orçamento detalhado 
com composição de custos 
unitários.  
Estima com base no mercado, 
valores pagos por outros 
órgãos públicos em obras 
similares. A estimativa de 




Contudo  Martins Junior (2011) salienta que até mesmo o projeto 
executivo muitas vezes se faz necessário para o processo de licitatório, 
com maior razão deve-se conter um projeto básico bem elaborado. Pois 
um projeto mal elaborado e consequentemente um orçamento falho, 
poderá comprometer todo o processo. 
 Por fim nota-se que o RDC inovou a maneira de licitar um 
objeto, dando ênfase a velocidade de contratação, criando um processo 
mais eficiente num menor espaço de tempo, levando-se em conta não 





























































6 ESTUDOS DE CASO 
 
 Para a realização dos estudos de caso foram utilizadas duas 
obras públicas na região da Grande Florianópolis. Para preservar o 
sigilo, serão chamadas de obras A e B. Uma das obras se encontra em 
fase de acabamento – porém houve alterações no projeto – e a outra está 
sendo finalizada a parte de estrutura, mas os demais serviços se 
encontram parados para análise dos projetos. Ambas estão sendo 
executada pela mesma empresa.  
 Vale ressaltar que houve uma limitação na pesquisa no que 
tange o processo licitatório dos projetos. O autor dessa monografia não 
teve acesso a tal material. 
  
 
6.1 CASO A 
 
6.1.1 Dados da Obra 
 A edificação  totaliza 2010,03 m², sendo que 233,64m² serão no 
pavimento inferior, 901,08 m² no pavimento térreo,634,66 m² no 
pavimento superior e 240,65 m² distribuídos em diferentes pisos de 
serviço. A área a ser construída contempla caixa d’ água, barrilete, casa 
de máquinas e pátio de serviços (Anexo A). 
 A estrutura foi executada em concreto armado moldado in loco, 
sua vedação foi realizada em alvenaria de bloco cerâmico, com 
revestimentos de pintura, pastilhas e azulejo. A região é servida de rede 
de tratamento de esgoto e abastecimento de agua. 
  
 
6.1.2 Compatibilização do Projeto Arquitetônico x Estrutural 
 
Com auxílio de um software CAD, foram sobrepostos os 
projetos arquitetônicos e estruturais dos pavimentos Subsolo, Térreo e 
70 
 
Superior, encontrando-se algumas interferências que a seguir foram 
relacionadas. 
 Na figura 6.1, no detalhe 1, é possível visualizar o Pilar 14 
passando através da janela do subsolo. A fim de manter a mesma 
luminosidadee ventilação no ambiente, foi executada a janela ao lado do 
pilar e outra janela, representada pelo ponto A, foi criada no ambiente, 
conforme figura 6.2. 
 






Figura 6-2- Deslocamento da janela e criação da nova esquadria. 
 
 
 No detalhe 2, da figura 6.3, verifica-se a existência de um pilar 
de grandes dimensões transversais na escada interna em razão de não se 
conseguir deixá-lo embutido na alvenaria.  
 




 Criou-se,com isso, a necessidade de contornar o pilar na 




Figura 6-4 - Execução de corrimão em pilar da escada. 
 
 
Ainda acerca da escada interna, encontram-se duas situações de 
incompatibilidade. Na primeira, novamente o pilar avança a escada, mas 
nesta ocasião não foi possível a execução do corrimão (figura 6.6), pois 
iria diminuir muito o corredor de acesso à caixa d’água e os bombeiros 
não iria expedir o respectivo alvará nessa condição. Na segunda, no 
projeto arquitetônico há indicação de fechamento lateral com bloco 
cerâmicoem ambos os lados da escada (detalhe 3). Todavia, no lado 
esquerdo, devido ao projeto estrutural da escada não atender a dimensão 
necessária em norma, foi necessária a execução de guarda-corpo, 
visando ganho de espaço na escada. 
Nesta incompatibilidade pode-se notar que o arquiteto e o 
projetista estrutural, não tiveram uma sinergia na troca de informações. 
Pois o arquiteto não se manteve informado às dimensões mínimas de 
exigidas para escadas. 
Caso tivesse sido realizado a compatibilização verificaria a 
necessidade de aumentar a escada e com isso seria possível deslocar o 
corrimão em relação ao pilar. 
 
 





Figura 6-6- Guarda corpo e impossibilidade de corrimão em pilar. 
 
 
 Na figura 6-7 tem-se um pilar executado em uma área de grande 
circulação de pessoas. Uma solução seria o redimensionamento da 
estrutura naquela região, tendo como objetivo a eliminação do pilar ou o 
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deslocamento do mesmo para próximo da parede a fim de embuti-lo na 
alvenaria. 
 




No detalhe 5 da figura 6-8, há parte de um pilar entrando em 
conflito com uma porta no pavimento Térreo. Uma medida a ser tomada 








 Ainda no pavimento térreo, o que se estendeu ao pavimento 
superior, a janela do banheiro teve sua dimensão reduzida por conta da 











 Além da diminuição da esquadria do banheiro, fez-se necessário 
um requadro do pilar 40, pois sua dimensão era maior do que a largura 
da parede. A interferência mostra a fragilidade da compatibilização, pois 
nem o arquiteto previu dimensão necessária no canto da parede para 
inicio da esquadria, tampouco o projetista visualizou que a dimensão do 
pilar seria maior que a região aonde ele seria locado. Tal fato foi 




Figura 6-10 - Redução da janela e execução requadro do pilar. 
 
 Na figura 6-11, o pilar 29 avança para área do shaft. Foi 
realizado na parede externa um emboço  para se chegar ao alinhamento 
da alvenaria, além de uma pequena diminuição na esquadria de 
fechamento do shaft (figura 6-12). 
 






Figura 6-12 - Requadro pilar 29 e redução da esquadria shaft. 
 
 
No detalhe 8 da Figura 6-13, temos um nítido caso de 
incompatibilidade de projetos: execução do pilar 24 no meio do 
ambiente. Neste caso, ainda se potencializa o erro porque o pilar ficou 
ao lado de uma cama hospitalar, dificultando o acesso ao paciente em 
caso emergencial. Uma das alternativas seria modificar o layout do 
quarto. Todavia, iria causar danos a outras instalações como tomadas e 
pontos de gás medicinal. 
O dialogo com o projetista estrutural, para a execução de um 
novo dimensionamento desse elemento, a fim de embutir o pilar, na 














A seguir (detalhe 9 da Figura 6-15), constata-se a mesma 
dificuldade citada acima, qual seja, um pilar executado no meio do 
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ambiente. A solução, novamente, seria a troca de layout ou o 
redimensionamento pelo projetista daquela região. 
 
Figura 6-15 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural, detalhe9, 
(casoA). 
 
Na figura 6-16,nota-seo layout arquitetônico prevendo a 
instalação de aparelhos para inalação. Contudo, um dos locais onde 
consta no projeto um ponto de inalação coincide com o pilar 49. Para tal 
fato seria necessária a reorganização dos pontos a fim de deixá-los 
deslocado do pilar. Nesse caso pode-se verificar a desatenção do 
projetista estrutural para com o projeto arquitetônico, depois de lançado 
a estrutura facilmente pode-se notar a incompatibilidade com uma 









 A seguir (Figura 6-17), como já ilustrado anteriormente, 
verifica-se no pavimento superior um pilar passando por uma janela. 
Para adaptar-se à situação,a esquadria foi reduzida em 10 cm de largura 









 A Figura 6-18 ilustra um dos problemas recorrentes na 
construção referente à escolhado elevador a ser implantando no 
empreendimento após a entrega da obra. É que na maioria dos casos os 
elevadores são licitados à parte, ou seja, não integram a licitação 
originária. Dependendo do modelo que será instalado na construção, 
exigem-se diferentes adaptações que não constam nos projetos. 
 No projeto arquitetônico do caso A, na casa de máquinas, o 
layout definia um alçapão (Detalhe 12) e dois ganchos na laje de piso 








Todavia, no projeto estrutural não existia abertura para 
alçapãotampouco espera para os dois ganchos. O fato pode ter ocorrido 
tanto pela desatenção no lançamento da estrutura, quanto uma possível 
mudança de layout na região e o projetista estrutural não ter sido 
avisado. Para a execução dos dois ganchos, necessitou-se realizar quatro 
furos na laje, sobre a qual foram instaladosdois perfis metálicos com 
seção I (Figura 6-19). O alçapão não necessitou ser executado, pois o 








No detalhe 13 (Figura 6-20) pode-se notar novamente a 
interferência arquitetônica com elemento estrutural no pilar 16. A 
interferência se dá em relação ao uso, pois ao se abrir a porta não será 








 Através das incompatibilidades encontradas entre o projeto 










6.1.3 Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário 
 
 Na figura 6-21, detalhe 1, mostra-se a tubulação de água 
atravessando um pilar e, ainda, o ponto de água do chuveiro 
 
 
coincidindocom o pilar. Uma das soluções, já que a obra possui pé 
direito alto e rebaixo em gesso, seria mandar a tubulação de água pelo 
forro e descer pela parede que consta o chuveiro.  
 
 
Figura 6-21- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, detalhe 1 , (caso A). 
 
 
 Na Figura 6-22 vislumbra-se o tubo de queda 3 coincidindo 
com a cabeceira da cama e, ainda, tubo de queda 1 localizado na mesma 
posição que a cama, o que gera um desconforto tanto auditivo quanto 
físico. Uma solução seria executar uma mocheta no ponto B e direcioná-




Figura 6-22- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 




 A Figura 6.23ilustra a passagem de tubulação de água pelo 
meio do pilar 23. Para se chegar ao lado oposto do ambiente onde será 
utilizada a água, a tubulação foi passada pelo teto. Nota-se que o 
projetista hidrossanitário não realizou seu projeto levando em conta o 





Figura 6-23- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 




 No pavimento térreo tem-se um conflito entre a parte hidráulica 
e esgoto de uma pia (Figura 6.24), os quais estão locados no mesmo 
ponto do pilar 36 (figura 6.25). Já que por motivos de layout a pia não 
pode ser deslocada ao lado do pilar, decidiu-se mudar para a parede 




Figura 6-24- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 




Figura 6-25- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, (caso A). 
 
 
A execução de shafts para passagem das tubulações de água e 
esgoto na maioria das vezes se torna uma opção vantajosa, pois se 
 
 
consegue adaptar ao layout do ambiente. Quando isso não é possível, 
necessita-se realizar mochetas. Todavia, perdem-se espaços, além de 
esta forma não ser visualmente atrativa. Na Figura 6.26 vê-se a mocheta 
que serviu de solução para as tubulações do banheiro e na Figura 6.27 
tem-se o projeto da mesma região.  
 





Figura 6-27- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 





 Na Figura 6-28 há um tubo de queda atravessando a seção do 
pilar. No detalhe 5, a viga 34 é atravessada por uma tubulação de esgoto. 
Como sabe-se, a execução de furos em elementos estruturais acarreta 
um riscocaso o projeto não preveja a perda decorrente da realização dos 
furos, por haver uma diminuiçãoda área desses elementos e, por 
consequência,sua capacidade de carga. 
 A solução foi deslocar a caixa de inspeção,baixando seu nível, 
para não necessitar furar a viga, o que seria possível em virtude de o fato 




Figura 6-28- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, detalhe 5 (caso A). 
 
  
 As normas preveem que as escadas dos edifícios devem ser 
fechadas commateriais resistentes a fogo. Na figura 6-29, visualiza-se 
uma tubulação de água passando através da parede da escada. Para se 
executar o projetado, necessário efetuar rasgos na alvenaria e, com isso, 





Figura 6-29- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, (caso A). 
 
 
 No detalhe 8 da Figura 6.30, vê-se o conflito do pilar 42 com a 
tubulação de esgoto. Porém, para a solução da interferência deveria-
sedeslocar a tubulação para a parede ao lado, pois se a tubulação for 
movimentada como dispõe o projeto e executada uma mocheta para 





Figura 6-30- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, detalhe 8 , (caso A). 
 
  
 No pavimento térreo existe uma área externa utilizada para 
passar a tubulação de água (figura 6.31). A laje deve ser 
impermeabilizada, com especificação no memorial descritivo de que a 
região deve ser revestida com piso cerâmico.   
 Por se tratar de pequenos furos em uma laje, a perda de seção 
transversal da laje nesse caso não acarreta em problemas, porém a falta 





Figura 6-31- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 




        Através das incompatibilidades encontradas entre o projeto 

























6.1.4 Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Elétrico 
 
 Na Figura 6.32, o eletrodutoe o ponto de energia alimentador do 
chuveiro se encontram em conflito com o pilar 29. A solução seria 
deslocar o ponto de energia em torno de 5 cm. 
 
Figura 6-32- Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x Elétrico, 
detalhe 1 (caso A). 
 
 
 No detalhe 2 da Figura 6-33, é possível notar os eletrodutos 
passando por um pilar. Tal interferência poderia ser facilmente resolvida 
prolongando a fiação pela eletrocalha e sendo direcionados os fios 




Figura 6-33-Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x Elétrico, 
detalhe 2, (caso A). 
 
 
 Na figura 6-34 detecta-se uma incompatibilidade no projeto. A 
tomada para ser alimentada com as respectivas fiações está a uma altura 
de 1,10 m do piso e irá receber-lhe pelo teto, através de eletrodutos. 
Todavia, segundo o detalhe 3, este eletroduto irá passar pelo meio da 





Figura 6-34-Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x Elétrico, 
detalhe 3, (caso A). 
 
 
 Outra falta de compatibilidade pode ser notada na Figura 6.26. 
O interruptor do ambiente está localizado no mesmo ponto que o pilar, 
inviabilizando a furação de um elemento estrutural para embutir uma 
caixa.  
 Porém, a distância entre o pilar e a porta é suficiente paraa 





Figura 6-35-Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x Elétrico, 
detalhe 5 (caso A). 
 
 
 A Figura 6-36 demonstra um conjunto de tomadas executadas a 
1,20m do piso, coincidindo com uma arandela à mesma altura. Para se 
eliminar essa incompatibilidade usou-se, nesta situação, uma régua 
hospitalar de energiaque possui quatro tomadas e uma lâmpada, pois 




Figura 6-36-Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x Elétrico, 
detalhe 7, (caso A). 
 
 
  Através das incompatibilidades encontradas entre o projeto 


















6.2 CASO B 
 
6.2.1 Dados da Obra 
 
 A segunda obra estudada possui uma área total 3291,56m², 
sendo disposta 1148,00 m² no primeiro pavimento, 823,58m² no 
segundo pavimento, 659,99 m² no terceiro e 659,99 m² no quarto 
pavimento, as áreas como caixa d’água, casa de maquinas e subsolo 
possuem juntas 1324,15 m², o subsolo será utilizado apenas como 
garagem. (Anexo B) 
 O empreendimento esta sendo construída em concreto armado 
moldado in loco, sua vedação será em bloco cerâmico com revestimento 
em pintura, pastilhas e azulejos, a região é contemplada com rede de 
tratamento de esgoto e abastecimento de agua, a edificação ainda 
possuíra reaproveitamento de agua da chuva para utilizar em seus 





6.2.2 Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural 
 
 A primeira incompatibilidade de projeto é representada 
pelaFigura 6.37 em que se pode notar a interferência do pilar 94 na 
janela. A solução a ser adotada é a diminuição da janela.  
 




 O segundo caso (Figura 6-38) também está relacionado à 
desconformidade do pilar com a janela do banheiro. Mesmo tendo a 
opção de diminuir a janela, solicitou-se o fechamento total da esquadria, 









 No detalhe 3 da Figura 6-39, nota-se novamente o efeito da 
incompatibilidade entre pilar/janela. Neste caso, deveria ser dividida a 
janela tomando a quina da edificação como ponto de divisão. E com isso 
nota-se que não houve uma conferencia depois de efetuado o 








 Na Figura 6-30, opilar 113 está locado no mesmo ponto das 
cadeiras do setor de espera. Uma das maneiras de solucionar este 
problema é diminuir o número de bancos na primeira fileira e, em 
seguida, o deslocamento da televisão para que não fosse prejudicada a 








 Uma das situações de maiorincompatibilidade neste trabalho 
está demonstrada naFigura 6-41. O pilar 37 está executado no meio da 
porta. Já o pilar 69 está locado em conflito com o balcão de 
atendimento. Os pilares 109 e 110, por sua vez, estão no meio da 
circulação, dificultando a movimentação das pessoas. O pilar 108 foi 
executado em frente a uma porta com grande circulação de pessoas e, 
além disso, visualmente falando, a colocação desses itens é inoportuna.  
 Para a resolução desses problemas, caso não seja possível 
recalcular a estrutura daquela região a fim de mudar os pilares de 
posição, será necessário realizar uma mudança de layout significativa na 
entrada da edificação. 
 Entretanto tamanha incompatibilidade leva-se a uma dúvida 
quanto aos projetos licitados. Pois pode ter ocorrido uma mudança 
significativa no projeto arquitetônico, sem esta ter sido repassado essas 








 Os detalhes 10 e 11 da Figura 6-42 mostram a execução de 
pilares atravessando janelas externas. Para afastar tal 
interferência,caberia a criação de novas janelas, em que os pilares fariam 
a função de ponto de divisão para essas esquadrias. Ainda assim, tal 
solução irá provocar um desconforto visual. A melhor alternativa seria 









 A mudança no layouté a alternativa para resolver a 
incompatibilidade existente na Figura 6-43, pois o pilar 102 está 
passando no meio da porta de entrada do consultório. Fato que ressalta a 
possível mudança no layoutsem o aviso para os demais projetistas, tendo 
um individualismo nas ações. Assim não cria-se um  fluxo de 








 O detalhe 13 da Figura 6-44 mostra a falha no layout do lavabo, 
poisa posição da pia conflita com a disposição do pilar 20. Este erro 
pode se agravar caso o projetista das instalações hidráulicas tome como 
base apenas o projeto arquitetônico. Este caso percebe-se que o modo de 
projetar levou em conta o projeto tradicional sem a interação entre os 
projetistas. Ainda que a  interferência seria facilmente resolvida 









 A execução do pilar 22, como mostra a Figura 6.45, causará um 
incômodo visual e de locomoção, poisse encontra na entrada da sala de 
urgência. Deveria se propor ao calculista uma mudança do pilar, se 
possível, a fim de embuti-lo na parede junto à porta, tornando a área de 
circulação da sala de urgência mais livre.  
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Figura 6-45- - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural, (caso B). 
 
 
 No segundo pavimento, a divisão entre a sala de observação 
pediátrica e adulta é realizada através de uma parede mista, ou seja, 2,10 
m de alvenaria e o restante até o forro com vidro, como mostra a figura 
6.46. Porém, nesta parede constam dois pilares, criando uma 
interferência. A maneira de executar essa incompatibilidade seria 
continuar com a vedação de bloco e vidro e, nos espaços dos pilares, 








 A Figura 6.47, detalhe 16, mostra o pilar 20 atravessando a 
porta, no quarto pavimento da edificação. A eliminação da 
incompatibilidade dá-se deslocando a porta para a direita. 
 Fato esse que ressalta a não utilização de uma pessoa, 
coordenador de projetos, para auxiliar nas tarefas de elaboração de 
projetos. Pois os erros se repetem nas ocasiões e demonstram o 








 A última incompatibilidade arquitetônica x estrutural 
encontradaestá relacionada ao pilar 36, executado no meio do ambiente, 
conforme Figura 6.48. Por se tratar de um local de 
almoxarifado,oportuna uma mudança de layout para adaptar-se ao pilar. 
 Novamente leva-se a dúvida se o projeto arquitetônico não 








 Através das incompatibilidades encontradas entre o projeto 




















6.2.3 Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário 
 
 A Figura 6.49 mostra duas interferências. Na primeira, os 
pontos de água quente e fria estão localizados junto ao pilar 6. Estevício 
é resolvido com o deslocamento da tubulação para o lado do pilar.  
 A segunda incompatibilidade refere-se à localização da caixa 
sifonada, que se encontra no meio do quarto, além de não haver uma 
divisão ou rebaixo entre este cômodo e o banheiro. Este problema pode 
ser resolvido pela movimentação da caixa sifonada para o canto e pela 
realização de um rebaixo na região de banho. 
 
Figura 6-49 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, detalhe1, (caso B). 
 
 
 No detalhe 2 da Figura 6-50 nota-se a prumada de tubulações 
descendo rente à parede próxima a janela. Todavia, as tubulações 
cobrem um pedaço da janela. A forma de solucionar o fato seria a 
redução da janela em torno de 12 cm e execução de uma mocheta para 
esconder as tubulações. 
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Figura 6-50 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, detalhe2 (caso B). 
 
 
 A seguir, mostra-se a interferência física nas tubulações de água 
friae esgoto (Figura 6.51). Novamente, nota-se que o projeto 
hidrossanitário  do ambiente não foi realizado levando em conta também 
o projeto estrutural, pois a saída de esgoto e o ponto de alimentação de 
água encontram-se em um pilar, salientando o individualismo na forma 
de projetar. Para resolver a interferência,cabe o deslocamento de duas 




Figura 6-51 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 




 O detalhe 4 (Figura 6.52)revela um caso semelhante ao citado 
acima, qual seja, a interferência da tubulação de esgoto e água fria. 
 
Figura 6-52 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 





 A tubulação que irá alimentar os vasos sanitários coincide com 
o pilar 6 (Figura 6.53). Além disso, as barras de apoio de deficientes 
encontram-se fixadas no pilar. 
Figura 6-53 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, detalhe5, (caso B). 
 
 
 Na figura 6-54, somente o primeiro vaso sanitário é alimentado 
com água. Os demais vasos e mictórios não possuem ligação de água. É 
possível ainda notar o desalinhamento nas saídas de tubos de esgotos 
dos vasos sanitários, bem como que, em um dos pontos de saída do 
esgoto dos vasos, existe uma tubulação de outro ramal de esgoto pela 
região, impossibilitando seja realizada a conexão.  
 A falta de água nos últimos três vasos e um mictório pode ser 
resolvida estendendo-se a tubulação do vaso sanitário alimentado com 
água. O desalinhamento ocorre apenas em face de falta de organização, 




Figura 6-54 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Hidrossanitário, (caso B). 
 
 
 No banheiro de pacientes com necessidades especiais (figura 
6.55)há uma caixa sifonada no meio do trajeto vaso/pia. Por se tratar de 
local onde ocorrerá a circulação de cadeiras de rodas, se o material da 
caixa não for de alta resistência poderá quebrar devido ao peso da 
cadeira de roda, o que trará transtornos aos frequentadores desses locais. 
O problema pode ser facilmente resolvido com a movimentação da caixa 
sifonada paralocal próximo à parede, saindo da área de circulação. 
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Figura 6-55 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 




 Através das incompatibilidades encontradas entre o projeto 
Arquitetônico x Estrutural x Hidrossanitário confeccionou-se a Tabela 6, 
seguinte: 
 






6.2.4 Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x 
Elétrico 
 
 A Figura 6.56 demonstra que o quadro de distribuição ficou 
atrás da porta, em um lugar adequado. Porém, neste caso, percebe-se 
que ao a porta irá bater no quadro de distribuição todas as vezes em que 
for aberta. Para que não haja tal problema, deve-se deslocar a porta 5 a 
10 cm para não ocorrer perigo de contato. 
 





 Com relação à Figura 6-57, nota-se que a parte elétrica da obra 
é estruturada para a passagem das fiações em eletrocalha, facilitando em 
futuras manutenções, notadamente quando se usa forro removível, como 
é no empreendimento estudado. Todavia,verifica-se que a execução de 
eletrocalhas sobre a cama de pacientesnão é o lugar mais apropriado, 
pensando em futuras manutenções destas. Tais equipamentos devem ser 










 No detalhe 3 da Figura 6-58 encontra-se interferência física 
entre o projeto estrutural e elétrico. Os fios estão passando pelo pilar e 
ainda consta um ponto de tomada sobre ele. Para resolver o ocorrido, 
poderia ser colocada a fiação sobre o forro, através de eletrodutos, sem 
que se precisassem dispor os fios pelo ambiente. Apenas desceriam os 
fios, direto do forro para uma tomada e o ponto desta seria deslocado em 
centímetros, afastando-se a sobreposição ao pilar. 
 
 




 A figura 6-59 demonstra a incompatibilidade do projeto 
arquitetônico com o elétrico. Percebe-se que o interruptor de luz ficou 
atrás a porta quando aberta, dificultando o seu acionamento. Para 
resolver o problema, seria necessário deslocar o interruptor para o outro 




Figura 6-59 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x Elétrico, 
detalhe 4 (casoB). 
 
 
 O detalhe 5 da Figura 6-60 ilustra conflito de projetos, gerando 
a incompatibilidade. Neste caso,o equívoco dá-se entre as tomadas do 
projeto elétrico e o pilar do estrutural. Para tanto, a solução a ser 
apresentada é simplória:levar a fiação por eletrodutos sobre o forro e 




Figura 6-60 - Compatibilização Projeto Arquitetônico x Estrutural x Elétrico, 
detalhe 5 (casoB). 
 
 
 A última incompatibilidade retrata o conflito entre projeto 
arquitetônico e elétrico. O ambiente da figura 6.61 contém porta de 
correr e, com a sua abertura,o interruptor que aciona a luz fica escondido 
atrás dela. Novamente, para solucionar tal interferência deve-se apenas 










Através das incompatibilidades encontradas entre o projeto 


































6.3 ANÁLISE DOS CASOS 
 Foi possível verificar que, nas duas obras acima, a realização 
dos projetos não condiz à forma de projetar simultânea, como 
apresentado no capitulo de Engenharia simultânea, em que 
enfatizou-se a necessidade da troca de dados e informação entre os 
projetistas, fatos esses que não ocorreram, evidenciados pelas 
inúmeras interferências entre os projetos.  
 Por instantes, duvidou-se da igualdade dos projetos 
arquitetônico e seus complementares, pois as interferências foram 
tão grosseiras que se levantou a hipótese do projeto arquitetônico 
ter sido alterado sem serem repassadas essas alterações aos demais 
projetistas. E, mesmo com essas interferências, os projetos foram à 
licitação. 
 Assim, notou-se que a coordenação de projeto não se fez 
presente na oportunidade da elaboração, o que se concluiu pela 
repetição das interferências nas duas obras. Como mencionado, a 
retroalimentação na forma de projetar e a experiência do 
coordenador de projeto ajudam a diminuir as incompatibilidades 
em obras. Essas interferências poderiam ter sido resolvidas já no 
início do projeto, momento esse mais oportuno para a mudança, 
sem grandes dificuldades tanto técnicas quanto financeiras. 
 Mas como isso não ocorreu, as dúvidas e interferências 
tiveram que ser solucionada em obra, gerando desperdício de 
material e mão de obra. O retrabalho para execução destes 
imprevistos, além de não gerar confiabilidade aos projetistas, 
implica na necessidade de realizar novas etapas, o que não agregará 
valor ao produto final.  
 A demora nas decisões entre o responsável pelos projetos e 
a fiscalização fez com que a empresa executora dos projetos 
parasse por vários momentos em função da incompatibilidade dos 
projetos, subutilizando sua mão de obra, cujo valor sabe-se elevado. 
 
 
Mesmo não sendo obrigação da empresa que estava executando os 
projetos, relevante seria que a empresa tivesse seu próprio 
compatibilizador para garantir uma maior agilidade nas decisões, o 
que impactaria na esfera financeira. 
 Mesmo não sendo a forma mais utilizada hoje em dia, a 
sobreposição dos projetos em 2D, conseguiu verificar inúmeras 
incompatibilidades, principalmente aquelas que se repetiram em 
ambas as obras. Com o auxilio de ferramentas 3D, seria possível 
uma visão mais ampla de todo o empreendimento, ajudando a 
reduzir ainda mais o número de interferências na hora da execução.  
 Vale ressaltar que o número de interferência não foi maior 
devido à utilização de um pé direito alto, possibilitando a utilização 
de eletrocalhas para passagem das fiações elétricas, diminuindo o 
número de tubulações embutidas nas paredes. O pé direto alto 
ajudou também nas instalações hidrossanitárias, pois não 
necessitou furar elementos estruturais, já que a altura entre o forro 




















































  Com o fim deste trabalho, notou-se que nenhuma das 
obras contou com a colaboração de uma pessoa especializada em 
compatibilização de projetos, fato esse ressaltado pelas inúmeras 
interferências encontradas. Todo o processo de realização dos projetos 
foi elaborado da maneira sequencial, ou seja, na horizontalidade, não 
dando margem para possível integração entre os projetistas. 
 Existem alguns pontos a serem ressaltados buscando melhorar a 
qualidade nos projetos de obra pública. O primeiro ponto refere-se ao 
aumento no tempo gasto com a elaboração dos projetos, pois quanto 
maior o tempo para estudos e detalhamento dos projetos, menor serão as 
interferências construtivas em obras.  
 Segundo, a compatibilidade de projetos deveria integrar o edital 
de licitação, como um de seus requisitos, alertando às empresas 
participantes da licitação de que haverá tal item, obrigando-as ao seu 
cumprimento. 
 O terceiro ponto também cuida-se de exigência a ser realizada 
quando da abertura do edital. A Administração Pública deveria exigir, 
quando da abertura do edital, que em seu corpo técnico houvesse pessoa 
responsável pela compatibilização de projetos, nos moldes relatados 
neste trabalho, e não apenas limitar-se à contratação pelo melhor preço. 
É que a economia inicial em projetos quase que totalmente produzirá 
aumentos excessivos quando da execução das obras, o que é acentuado 
pela negligência na fiscalização sobre as empresas. 
 Outro ponto a ser indicado é o baixo detalhamento nos projetos 
executivos, a revelar a baixa qualidade das obras públicas no Brasil. 
Muitas das vezes, por esta carência de detalhes, as dúvidas construtivas 
são resolvidas na própria obra. A distância, ou a barreira existente entre 
projetistas e empresas responsáveis pela execução dos projetos, cria-se 
uma dificuldade no fluxo de informações, o que contraria os princípios 
da Engenharia Simultânea, já mencionados neste trabalho acadêmico. 
Existem situações em que anos se passam entre o início e o fim da obra, 
aumentando ainda mais a dificuldade de entrosamento. 
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 A baixa qualidade dos projetos, principalmente nos casos 
elencados neste trabalho monográfico – obras públicas –, tem por 
consequência a sua mudança no momento execução. Ou seja, 
determinado item que não era planejado agora deverá ser realizado para 
conformar o projeto à execução, importando em aditivos, a gerar 
prejuízo tanto financeiro como temporal. Estes aditivos, na maioria dos 
casos, não agregam valor ao produto final porque não se cuidam de 
melhorias das obras, mas sim em possibilidade de executar aquilo que 
outrora foi mal planejado. 
 Os problemas em obras públicas vão além de um projeto mal 
elaborado ou uma mão de obra desqualificada. O interesse político gera 
mudanças na funcionalidade de certas obras, muitas vezes, mudanças 
eleitoreiras. 
  Mesmo sem um planejamento de projeto, fazem-se projetos 
rapidamente para garantir verbas oriundas do governo ou programas de 
incentivos. O uso de projetos executados para fabricação em grande 
escala, geram-se aditivos financeiros e obras de baixa qualidade. Pois 
cada local a serem empregados esses projetos detém suas características 
próprias. 
 Por fim, verificou-se que, independente da obra, seja ela pública 
ou privada, a compatibilização de projetos cuida-se de etapa que não 
pode ser suprimida para se ter um produto de qualidade e quebra o 
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